
    

 
 

 

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych  
w ramach projektu pn. „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez 

inwestycje w kształcenie”  
Nr umowy: RPMP.10.01.03-12-0389/16 
Nazwa Beneficjenta: Miasto Nowy Sącz 
Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 01.08.2017 (dz/m/rok), zakończenie 31.07.2019  (dz/m/rok) 

styczeń 2019 

L.p. 

Rodzaj zajęć                                
(forma wsparcia  

w ramach projektu  
z wyszczególnieniem  

zajęć grupowych  
i/lub indywidualnych) 

Prowadzący   

Termin realizacji  Termin 
zakończenia 
danej formy 

wsparcia 

Miejsce realizacji danej formy 
wsparcia                     w ramach 

projektu                     (adres, nr sali) 

data godziny (od-do) częstotliwość 

 1 Cyfrowa obróbka 

dźwięku i obrazu gr. 

2 

 

 WG 
10.01.2019 13:10-13:55 

14:00-14:45 g. 2 
  Sala 46  

Sala 46 

31.01.2019 13:10-13:55 
14:00-14:45 g. 2 

  Sala 46  
Sala 46 

2 Tworzenie stron www 

gr. 1  
WG 08.01.2019 11:30-12:15 

12:20-13:05 g. 2 
  Sala 46  

Sala 46 

10.01.2019 10:40-11:25 
11;30-12:15 g. 2 

  Sala 46 
Sala 46 

29.01.2019 11:30-12:15 
12:20-13:05 g. 2 

  Sala 46  
Sala 46 

31.01.2019 10:40-11:25   Sala 46 



    

 
 

 

11;30-12:15 g. 2 Sala 46 

3 Obserwacje 

mikroskopowe budowy 

anatomicznej roślin 

TM 30.01.2019 15:00-15:45 
15:50-16:35 
16:40-17:25 g. 3 

  Sala 27 
Sala 27 
Sala 27 

4 Obsługa 

oprogramowania 

biurowego i 

biznesowego 

BP 28.01.2019 13:10-13:55 
14:00-14:45 
14:50-15:35 
15:40-16:25 
16:30-17:15 g.5 

  Sala 47 
Sala 47 
Sala 47 
Sala 47 
Sala 47 

 
 
W przypadku zmian w przesłanym harmonogramie należy niezwłocznie przesłać jego zaktualizowaną wersję. 


